PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
854293/2017	xxxxxxx		CELSO CASAGRANDE	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	CONTRATO DE REPASSE	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	ANTA GORDA/RS	RUA ARMINHO MIOTTO - PARQUE EVENTOS -	MELHORIAS ACESSO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL ALDI JOÃO BISLERI

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		N°.:XXXXXXX		01/07/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	CONST. VESTIÁRIOS E AN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	Serviços Preliminares	1																																																			
3	Fundações Muro de Pedra	1																																																			
4	Cintas Intermediárias	2																																																			
5	Muro de Pedra Grês	2																																																			
6	Pavimentação	4																																																			
7	Calçadas	3																																																			
8	Serviços Finais	4																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04								
Parcela	%	21,24%	27,72%	24,58%	26,45%								
	R$	53.889,87	70.322,56	62.358,12	67.098,03								
Acumulado	%	21,24%	48,97%	73,55%	100,00%								
	R$	53.889,87	124.212,43	186.570,55	253.668,58								

ANTA GORDA/RS, 13 de maio de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: DAGOLBERTO CHIA
CREA / CAU: CREA/RS 57.105