CAIXA

**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**
Cronograma

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | GIGOV | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106727217/2019 | 8927061/2019 | Unidade de Caxias do Sul | Ministério da Agricultura | Ministério da agicultura, pecuária e | Agropecuária sustentável | |

| PROPONENTE / TOMADOR | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | OBJETO |
|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Anta Gorda - RS | Anta Gorda - RS | Estrada que liga o Mun. de Anta Gorda com Mun. | 1° etapa de Pavimentação que liga o Município de Anta Gorda com Município de Guaporé |

| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | OBJETO DO CTEF | INÍCIO DA OBRA |
|---|---|---|---|---|
| | | ..10/7712-71 | | 04/01/2021 |

| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRECHO DE E0 + E36 | TRECHO DE E36 + E72+10,4 | TRECHO E72+10,47 à E87+1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Administração Local | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TERRAPLENAGEM | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SUB-LEITO, SUB-BASE E BASE | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SINALIZAÇÃO | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | DRENAGEM | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 2,34% | 5,11% | 87,99% | 4,56% |
| | R$ | 26.031,41 | 56.955,98 | 980.440,95 | 50.784,33 |
| Acumulado | % | 2,34% | 7,45% | 95,44% | 100,00% |
| | R$ | 26.031,41 | 82.987,39 | 1.063.428,35 | 1.114.212,68 |

Anta Gorda - RS, 03 de dezembro de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: Willian De Col
CREA / CAU: RS233425

Willian De Col
Engenheiro Civil
CREA-RS 233425