PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Anta Gorda - RS	Anta Gorda - RS	Estrada do Município de Anta Gorda a	Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..11/3318-02		

TRECHO DE E0 + E122 + 9,4

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	Serviços Preliminares	1																																																			
3	Drenagem	2																																																			
4	Pavimentação Asfáltica	3																																																			
5	Sinalização	4																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04								
Parcela	%	2,49%	3,28%	87,10%	7,13%								
	R$	40.048,76	52.728,96	1.400.358,91	114.620,25								
Acumulado	%	2,49%	5,77%	92,87%	100,00%								
	R$	40.048,76	92.777,72	1.493.136,63	1.607.756,88								

Anta Gorda - RS, 10 de março de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: WILLIAN DE COL
CREA / CAU: RS 233.425