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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
1. PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  2.990,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. PAVIMENTAÇÃO  70.338,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 73.328,82 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 73.328,82 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 73.328,82 

Local Responsável Técnico
Nome: JONAS GERHARD HAAS
CREA/CAU: RS225465

Data ART/RRT: 13357799

0

Total:    R$ 73.328,82

Item Descrição

segunda-feira, 2 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E MEIO FIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA PAV. PAREDÃO

ANTA GORDA / RS
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