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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26
1. Serviços Iniciais  16.211,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. Supra-Estrutura  56.132,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3. Lajes  85.878,30 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%
4. Alvenaria  47.161,99 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%
5. Revestimento  42.889,76 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%
6. Vala de infiltração  13.524,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%
7. Esgoto pluvial  5.268,87 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 47,10% 38,89% 14,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 125.781,27 103.850,64 37.436,19 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 125.781,27 103.850,64 37.436,19 - - - - - - - - - 

%: 47,10% 85,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 125.781,27 229.631,91 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 125.781,27 229.631,91 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 267.068,10 

Local Responsável Técnico
Nome: JONAS GERHARD HAAS
CREA/CAU: RS225465

Data ART/RRT: 13598096

0

Total:    R$ 267.068,10

Item Descrição

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

GAVETAS MORTUÁRIAS 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA GAVETAS MORTUÁRIAS - CEMITÉRIO MUNICIPAL

ANTA GORDA / RS
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