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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1. PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO, DRENAGEM E MEIO FIO 87.349,96 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PAVIMENTAÇÃO  87.349,96 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 21.837,49 21.837,49 21.837,49 21.837,49 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.837,49 21.837,49 21.837,49 21.837,49 - - - - - - - - 

%: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 21.837,49 43.674,98 65.512,47 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.837,49 43.674,98 65.512,47 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 87.349,96 

Local Responsável Técnico

Nome: Luan Dametto

CREA/CAU: RS228879

Data ART/RRT: 12553845

segunda-feira, 15 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E MEIO FIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GIROTTO

ANTA GORDA / RS

0

Total:    R$ 87.349,96

Item Descrição
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