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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26
1. SERVIÇOS INICIAIS  6.842,69 % Período: 61,71% 38,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.602,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  5.240,06 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2. Trecho 1 - Estaca 1 a 11  87.607,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Pavimentação  87.607,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. Trechos 2 e 3 - Estaca 11 a 23  179.131,17 % Período: 17,41% 82,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Pavimentação  116.773,12 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. Drenagem Pluvial  62.358,05 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 44,96% 55,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 123.008,69 150.572,17 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 123.008,69 150.572,17 - - - - - - - - - - 

%: 44,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 123.008,69 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 123.008,69 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 273.580,86 

Local Responsável Técnico
Nome: Jonas Gerhard Haas
CREA/CAU: RS 225465

Data ART/RRT: 13729542
segunda-feira, 7 de abril de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E MEIO FIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA PAVIMENTAÇÃO LINHA DOSSENA - TRECHO 3

ANTA GORDA / RS

0

Total:    R$ 273.580,86

Item Descrição
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