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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  36.686,95 % Período: 52,41% 25,62% 21,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  9.829,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Administração Local de Obra  26.857,67 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 35,00% 30,00%

2. ESTRUTURA  317.016,04 % Período: 43,15% 47,11% 9,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Ensecadeiras  7.519,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. Ancoragem das sapatas  11.321,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. Fundações  78.446,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. Paredes e pilares de contenção  157.978,32 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

2.5. Vigas  61.750,91 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3. TABULEIRO  35.539,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Laje tabuleiro  24.756,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. Guarda corpo  10.782,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  2.192,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Sinalização  2.192,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 39,86% 40,56% 19,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 156.010,85 158.759,38 76.665,30 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.010,85 158.759,38 76.665,30 - - - - - - - - - 

%: 39,86% 80,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 156.010,85 314.770,23 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 156.010,85 314.770,23 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 391.435,53 

Local Responsável Técnico

Nome: LUAN DAMETTO

CREA/CAU: RS228879
Data ART/RRT: 13370197

0

Total:    R$ 391.435,53

Item Descrição

segunda-feira, 9 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE ARROIO ZEFERINO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA PONTILHÃO RUA DR. GODOY

ANTA GORDA / RS
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