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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

942336/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25

1. PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  301.316,36 % Período: 33,18% 32,53% 34,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.957,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  3.806,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 - ESTACA +0,00 ATÉ +120,00 98.008,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 02 - ESTACA +120,01 ATÉ +240,00 98.008,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 03 - ESTACA +240,01 ATÉ +360,00 98.008,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  1.525,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 33,18% 32,53% 34,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 95.318,03 93.451,66 98.536,31 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.648,14 4.557,14 4.805,08 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 99.966,17 98.008,80 103.341,39 - - - - - - - - - 

%: 33,18% 65,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 95.318,03 188.769,69 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.648,14 9.205,28 14.010,36 14.010,36 14.010,36 14.010,36 14.010,36 14.010,36 14.010,36 14.010,36 14.010,36 14.010,36 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 99.966,17 197.974,97 301.316,36 301.316,36 301.316,36 301.316,36 301.316,36 301.316,36 301.316,36 301.316,36 301.316,36 301.316,36 

Local Responsável Técnico

Nome: Luan Dametto

CREA/CAU: RS228879
Data ART/RRT: 12960138

1086546-70

Total:    R$ 301.316,36

Item Descrição

quinta-feira, 4 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E MEIO FIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA DOSSENA

ANTA GORDA / RS
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