
PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA PONTE LINHA SEGUNDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  46.969,44 % Período: 56,81% 18,51% 24,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Iniciais  17.988,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Administração Local de Obra  28.981,31 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2. ESTRUTURA  351.869,47 % Período: 40,26% 39,53% 20,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Ensecadeiras  7.992,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. Ancoragem das sapatas  9.959,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. Fundações  85.245,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. Paredes e pilares de contenção  153.832,76 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

2.5. Vigas  94.838,83 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

3. TABULEIRO  58.274,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Laje tabuleiro  43.861,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. Guarda corpo  14.413,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  2.219,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Sinalização  2.219,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. SERVIÇOS FINAIS  701,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. Desmobilização  701,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 36,59% 32,12% 31,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 168.338,59 147.778,67 143.917,82 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 168.338,59 147.778,67 143.917,82 - - - - - - - - - 

%: 36,59% 68,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 168.338,59 316.117,26 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 168.338,59 316.117,26 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 460.035,08 

Local Responsável Técnico

Nome: LUAN DAMETTO

CREA/CAU: RS228879

Data ART/RRT: 13675448

segunda-feira, 10 de março de 2025

RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE ARROIO MOQUEM

 Valor (R$) Parcelas:

ANTA GORDA / RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Total:    R$ 460.035,08

Item Descrição


