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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

945265/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO 503.876,72 % Período: 83,84% 16,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  8.844,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  13.385,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. CAPEAMENTO EM CBUQ  413.590,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PASSEIOS  47.688,18 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  14.392,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. ENSAIOS DE LABORATÓRIO  1.367,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. SERVIÇOS FINAIS  4.608,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 83,84% 16,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 322.105,67 62.099,33 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 100.329,10 19.342,62 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 422.434,77 81.441,95 - - - - - - - - - - 

%: 83,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 322.105,67 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 

Acumulado: Contrapartida: 100.329,10 119.671,72 119.671,72 119.671,72 119.671,72 119.671,72 119.671,72 119.671,72 119.671,72 119.671,72 119.671,72 119.671,72 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 422.434,77 503.876,72 503.876,72 503.876,72 503.876,72 503.876,72 503.876,72 503.876,72 503.876,72 503.876,72 503.876,72 503.876,72 

Local Responsável Técnico

Nome: LUAN DAMETTO

CREA/CAU: RS228879
Data ART/RRT: 13096737

0

Total:    R$ 503.876,72

Item Descrição

segunda-feira, 30 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA DR. CAMPOS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PISO BASÁLTICO

ANTA GORDA/RS
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