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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

942336/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  199.943,27 % Período: 33,95% 31,99% 34,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.920,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 - ESTACA +0,00 ATÉ +250,00 163.835,10 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.3. DRENAGEM  29.623,67 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  2.563,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 33,95% 31,99% 34,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 67.882,90 63.962,36 68.098,01 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 67.882,90 63.962,36 68.098,01 - - - - - - - - - 

%: 33,95% 65,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 67.882,90 131.845,26 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 67.882,90 131.845,26 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 199.943,27 

Local Responsável Técnico

Nome: Luan Dametto

CREA/CAU: RS228879
Data ART/RRT: 12851590

1086546-70

Total:    R$ 199.943,27

Item Descrição

sexta-feira, 27 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E MEIO FIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA PAVIMENTAÇÃO ESTRADA LINHA TERCEIRA MORESCO

ANTA GORDA / RS
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