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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25

1. PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO  589.879,15 % Período: 25,20% 24,93% 24,93% 24,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.610,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  18.792,70 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. TRECHO 1 - ESTACA +0,00m ATÉ +500,00m  569.476,21 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 25,20% 24,93% 24,93% 24,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 148.677,47 147.067,23 147.067,22 147.067,23 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 148.677,47 147.067,23 147.067,22 147.067,23 - - - - - - - - 

%: 25,20% 50,14% 75,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 148.677,47 295.744,70 442.811,92 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 148.677,47 295.744,70 442.811,92 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 589.879,15 

Local Responsável Técnico

Nome: Luan Dametto

CREA/CAU: RS228879
Data ART/RRT: 13042579

0

Total:    R$ 589.879,15

Item Descrição

sexta-feira, 11 de outubro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAV. BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E MEIO FIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ANTA GORDA PAVIMENTAÇÃO LINHA TERCEIRA MORESCO

ANTA GORDA / RS
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