

Obra: 1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANC

Local: Parque Municipal de Eventos Aldi João Bisleri
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	PRAZO EM MESES			ACUMUL TOTAL
			1º	2º	3º	
1	SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTO DE TERRA					
1.1	Locação convencional de obras	5.600,00	5.600,00			5.600,00
1.2	Placa de obra em cghapa galvanizada	971,73	971,73			971,73
1.3	Aluguel container/escritório incl inst. elétrica	1.015,62	1.015,62			1.015,62
2	FUNDAÇÕES					
2.1	Escavações mecanizada para sapata, sem previsão de formas, com retroesvadeira	2.302,10	2.302,10			2.302,10
2.2	Lastro de concreto lançamento e adensamento	12.948,49	12.948,49			12.948,49
3	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA					
3.1	Fornecimento e instalação de pilar 30x50x850cm	30.600,00	30.600,00			30.600,00
3.2	Fornecimento e instalação de pilar 25x35x930 cm + 60cm pilarete	5.045,60	5.045,00			5.045,60
3.3	Fornecimento e instalação de pilar oitão 25x35x1030 cm + 60 cm pilarete	5.568,00	5.568,00			5.568,00
3.4	Fornecimento e instalação de viga 15x 30cm - coroamento	15.900,00	15.900,00			15.900,00
3.5	Transporte de material - DTM 100km	4.800,00	2.400,00	2.400,00		4.800,00
4	COBERTURA					
4.1	Fornecimento e instalação de tesoura de concreto vão 28,00m com aba	59.200,00	59.200,00			59.200,00
4.2	Tramade aço compostaportercap/ telha 2 águas	50.510,33	50.510,33			50.510,33
4.3	Telhas galvanume TP40 -0,50mm	63.409,54	63.409,54			63.409,54
5	PAVIMENTAÇÃO					
5.1	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada 10cm	8.930,83	8.930,83			8.930,83
5.2	Piso de concreto moladado in loco fck 30 Mpa acab. Conv esp 8 cm armado malha 5,00	70.102,03	70.102,03			70.102,03
5.3	Polimento mecanizado c/ acabadora tipo helicóptero	10.942,50	10.942,50			10.942,50
	TOTAL	347.846,77				347.846,77
	TOTAL MENSAL		66.450,94			
	TOTAL ACUMULADO	347.846,77	66.450,94	281.395,23		347.846,77

Anta Gorda, 04 de dezembro de 2018


Dagoberto Chiamulera

Eng. Civil Crea 57.105

regallena Chiamulera
 ENG CIVIL
 CREA-RS 57105


Celso Casagrande
 Prefeito Municipal